

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2014

Data sporządzenia: 2014-07-01

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Odstąpienie od znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Zamawiający”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. przesłał do Przedsiębiorstwa Techniczno Budowlanego Nickel sp. z o.o. („Wykonawca”) powiadomienie o odstąpieniu od umowy z dnia 7 czerwca 2013 r. na rozbudowę zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ujeźdźcu Małym, gmina Trzebnica („Umowa”).

Podstawą do odstąpienia od Umowy przez Emitenta jest fakt, że Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia, w sposób trwały i nie rokujący poprawy uchyła się od prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Naruszenie Umowy miało miejsce pomimo wielokrotnych pism i wezwań o przyspieszenie i poprawę jakości prac, a także mimo zaproponowanych Wykonawcy zmian do Umowy stwarzających możliwość naprawy powstałych naruszeń.

Przedmiotem Umowy była realizacja projektu wykonawczego i rozbudowa zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ujeźdźcu Małym. Wykonawca był zobowiązany do ukończenia całości robót oraz – przy współudziale Spółki – do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu Umowy.

Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 14 lipca 2014r.

Terminowa realizacja inwestycji ma dla Spółki znaczenie kluczowe, w związku z zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umową na dofinansowanie projektu rozbudowy zakładu, gdyż jednym z warunków otrzymania dotacji w kwocie 14,4 mln zł jest terminowe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W ocenie Zarządu Spółki kontynuacja współpracy z PTB Nickel stwarzała istotne ryzyko niedotrzymania daty ukończenia, co w konsekwencji mogłoby spowodować utratę dotacji. Intencją Emitenta jest dokończenie procesu inwestycyjnego w przewidzianym terminie do 25 października 2014 roku umożliwiającym otrzymanie dofinansowania, przy zachowaniu wymaganej jakości robót. W tym celu Tarczyński SA zobowiązał Wykonawcę do przekazania w drodze cesji wszystkich umów z podwykonawcami zatrudnionymi aktualnie na placu budowy, lub których zatrudnienie było przewidziane dla potrzeb realizacji Umowy oraz umów z projektantami i dzierżawcami sprzętu. Dokończenie procesu inwestycyjnego nastąpi w oparciu o użycie dóbr oraz dokumentacji Wykonawcy, zaś koordynacja prac podwykonawców zostanie powierzona firmie Fach-Invest, dotychczas pełniącej rolę Managera Projektu.

Szczegółowa podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TARCZYŃSKI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-100

(kod pocztowy)

Ujeździec Mały

(miejscowość)

Ujeździec Mały

(ulica)

80

(numer)

+48 71 312 12 83

(telefon)

+48 71 310 30 73

(fax)

ir@tarczyński.pl

(e-mail)

www.tarczyński.pl

(www)

915-15-25-484

(NIP)

932003793

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-01	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	